

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về
điều chỉnh, bổ sung một số công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư
công trung hạn 5 năm (2021 – 2025), năm 2021, 2022 và năm 2023**

Qua nghiên cứu nội dung các tờ trình của UBND huyện: Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 08/7/2022 đề nghị thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thực hiện năm 2021, 2022 và Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 08/7/2022 đề nghị thống nhất danh mục công trình, dự án, chương trình, đề án đầu tư năm 2023.

Ngày 08/7/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức họp để thẩm tra các nội dung do UBND huyện Núi Thành trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung do UBND huyện Núi Thành trình tại kỳ họp, đồng thời đưa ra một số nhận định để báo cáo HĐND huyện xem xét, thảo luận và quyết định như sau:

Những nội dung, số liệu Ban KT-XH HĐND huyện thống nhất:

1. Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2015

Thống nhất bổ sung 06 danh mục với tổng mức kinh phí (dự kiến), thời gian, địa điểm, quy mô thực hiện (theo Phụ lục số 02, kèm theo Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Núi Thành).

2. Danh mục thực hiện đầu tư năm 2023

- Bố trí vốn để thực hiện các đề án, chương trình (gồm Đề án xây dựng nhà làm việc công an xã; phát triển du lịch; phát triển thể dục - thể thao; phát triển kinh tế thủy sản; giao thông nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thủy lợi nội đồng; chương trình mỗi xã một công viên; ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số và một số nhiệm vụ cần tập trung trong công tác quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

(Theo Phụ lục số 01, kèm theo Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Núi Thành).

- Tổng kinh phí để thực hiện: 333.166 triệu; Ngân sách tỉnh: 122.213 triệu; huyện: 102.015 triệu; ngân sách xã và đóng góp khác: 162.938 triệu.



Qua thẩm tra và đối chiếu với kết quả thực hiện năm 2022, Ban KT - XH nhận thấy:

- Danh mục đầu tư công năm 2022 triển khai chậm, còn 60 công trình chưa thi công hoặc chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ;

- Tình hình giải ngân vốn XDCB đạt thấp. Nếu không có phương án xử lý kịp thời thì việc tỉnh điều vốn là khó tránh khỏi.

Trên cơ sở đó, Ban KT - XH kính đề nghị:

- Để triển khai các danh mục công trình, dự án đầu tư công năm 2023, UBND huyện cần chỉ đạo rà soát sớm các khâu chuẩn bị đầu tư, giao nhiệm vụ đầu tư, chủ đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ... ngay từ khi HĐND huyện ban hành nghị quyết và phân bổ vốn kịp thời ngay từ đầu năm để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ;

- Có kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các danh mục đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8;

- Chú trọng trong công tác BT&GPMB, thủ tục hồ sơ trước khi triển khai các dự án. Vì trên thực tế phần lớn các dự án không triển khai được hoặc triển khai chậm đều có nguyên nhân một phần từ khâu BT&GPMB, phần lớn còn lại là thủ tục hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- TT UBND huyện (b/ cáo);
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Lưu: VT-HĐND, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xương