

Số: 361/TB-UBND

Núi Thành, ngày 09 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp giao ban ngày 08/8/2022 để chỉ đạo giải quyết một số nội dung công việc

Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh chủ trì cuộc họp giao ban để chỉ đạo giải quyết một số nội dung công việc. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện; thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Ban Quản lý dự án Huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh kết luận:

1. Các nội dung Ban Quản lý dự án Huyện trình:

1.1. Về tình hình thực hiện và vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng gói thầu Hệ thống nước sạch xã Tam Hòa thuộc Dự án Hệ thống nước sạch xã Tam Hòa tại Báo cáo số 107/BC-BQL ngày 29/7/2022 của Ban Quản lý dự án Huyện: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Tam Hòa đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường ĐH2 (Đoạn từ cầu Tam Hòa đến đường Võ Chí Công) để bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam thi công phục hồi hệ thống cấp nước đã tháo dỡ. Trên cơ sở đó, Ban QLDA tham mưu UBND Huyện làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam về việc hoàn trả lại tuyến ống DN160mm và DN63mm (trên trục đường ĐX1) của Công ty và thực hiện công tác đấu nối cho dự án Hệ thống nước sạch xã Tam Hòa như đã ký thỏa thuận. Khối lượng công việc còn lại của dự án cấp nước Tam Hòa do Ban QLDA làm chủ đầu tư tiếp tục thi công hoàn thành như dự án đã duyệt. Trường hợp Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam không thống nhất thi công phục hồi hệ thống cấp nước đã tháo dỡ, Ban QLDA tham mưu báo cáo trình HĐND huyện bổ sung vào dự án. Giao đồng chí Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND Huyện theo dõi, chỉ đạo nội dung này.

1.2. Thống nhất chủ trương bổ sung Dự toán chi phí duy trì cây xanh, thảm cỏ Hoa viên Đà Thành và Khu sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Chợ Trạm từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022 theo đề xuất của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 117/TTr-BQL ngày 5/8/2022. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án Huyện rà soát, tổ chức lập dự toán bổ sung trình thẩm định, phê duyệt.

1.3. Thống nhất chủ trương điều chỉnh Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH3-NT (Đoạn Km0+00-Km4+500) theo đề xuất của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 118/TTr-BQL ngày 05/8/2022. Giao Ban Quản lý dự án Huyện tổ chức

lập hồ sơ dự án điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, tham mưu báo cáo Thường trực HĐND huyện để biết, theo dõi và chỉ đạo.

1.4. Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Quang Trung theo đề xuất của Ban quản lý dự án tại Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 02/8/2022, cụ thể:

- Không thực hiện nút giao O30 (nút giao đường Quang Trung và đường Võ Chí Công).

- Đối với nút giao O31, O32: Thống nhất điều chỉnh các nút giao O31, O32 theo hướng phù hợp với tim tuyến 2 tuyến đường nhánh của Khu tái định cư Tam Quang đã thi công (kéo thẳng tim tuyến đã thi công đến giao với tim tuyến đường Quang Trung).

1.5. Đối với vướng mắc trong quá trình thi công dự án Khớp nối hạ tầng khu dân cư chợ Trạm tại Báo cáo số 116/BC-BQL ngày 04/8/2022 của Ban quản lý dự án Huyện: Thống nhất bàn giao vỉa hè (trái tuyến) công trình Khớp nối hạ tầng khu dân cư chợ Trạm cho Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam để thi công tuyến ống thu gom nước thải dài 476m thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Huyện làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam để thống nhất biện pháp thi công tuyến ống thu gom nước thải trên đảm bảo các yêu cầu về an toàn, chất lượng, không ảnh hưởng đến các hạng mục công trình đã thi công. Đồng thời, yêu cầu thi công trong vòng 15 ngày phải hoàn thành, bàn giao lại mặt bằng để Ban Ban Quản lý dự án Huyện tiếp tục thi công dự án Khớp nối hạ tầng khu dân cư chợ Trạm.

Giao Ban Ban Quản lý dự án tham mưu văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cam kết về tiến độ thi công và khắc phục hư hỏng (nếu có) trong quá trình thi công tuyến ống thoát nước.

1.6. Thống nhất chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ được ký kết giữa Ban quản lý dự án Huyện với Liên danh Bách Thiên Ngân và Đăng Trung (Hợp đồng số 479/2021/HĐ-XD ngày 06/8/2021). Giao Ban Quản lý dự án Huyện hoàn thiện thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng và cập nhật dự toán công trình để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; Yêu cầu Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện đẩy nhanh công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban quản lý dự án sớm triển khai thi công.

1.7. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021 theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Huyện tại Tờ trình số 121/TTr-BQL ngày 05/8/2022. Giao Ban quản lý dự án Huyện tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm định, phê duyệt theo quy định và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo kế hoạch.

2. Các nội dung Trung tâm Phát triển Quỹ đất Huyện trình:

2.1. Đối với việc giao đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 20/4/2022 của UBND Huyện. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện phối hợp với UBND xã Tam Mỹ Đông tiếp tục vận động nhân dân thực hiện việc nộp tiền sử đất theo giá đất tại thời điểm hiện nay đúng theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với kiến nghị xin giao đất của ông Trần Hưng Ánh, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thuộc GPMB dự án đường tránh cầu Tam Kỳ II (đường Nguyễn Hoàng): Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giao tại Thông báo 258/TB-UBND, ngày 23/6/2022 của UBND Huyện, thu thập thêm thông tin chứng tỏ ông Ánh chưa nhận tiền bồi thường, cần thiết thì mời ông Trần Hưng Ánh ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gian dối trong việc nhận tiền bồi thường. Sau khi có đầy đủ thông tin, sớm tham mưu UBND huyện bố trí 02 lô đất (lô số 123 và lô số 124, tờ bản đồ số 7, tại khu tái định cư Cầu Tam Kỳ II) cho ông Trần Hưng Ánh.

2.3. Thống nhất Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 267/TTr-PTQĐ ngày 03/8/2022. Giao Phòng Nội vụ khẩn trương thẩm định, trình UBND Huyện phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

3. Các nội dung Phòng Nội vụ trình:

3.1. Thống nhất điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận tại Điều 7, Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND Huyện về việc Ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên, nhân viên ngoài huyện về công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện Núi Thành theo đề xuất của Phòng Nội vụ Huyện tại Tờ trình số 19/TTr-NV ngày 05/8/2022, cụ thể:

Điểm 2 “Phải được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng vào biên chế ít nhất 03 năm tính đến thời điểm xin tiếp nhận” sửa đổi thành **“Phải được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng vào biên chế và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tính đến thời điểm xin tiếp nhận”**

Điểm 3 “Phải có ít nhất 03 năm tính đến năm xét tiếp nhận được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật, tam đình chỉ công tác.” sửa đổi thành **“Phải được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật, tam đình chỉ công tác.”**

Giao Phòng Nội vụ Huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tham mưu UBND văn bản điều chỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

3.2. Theo báo cáo kết quả hồ sơ tiếp nhận công chức (lần 2) của Phòng Nội vụ Huyện tại Báo cáo số 38/BC-NV ngày 05/8/2022, dù đã đăng tin rộng rãi nhưng không tiếp nhận được hồ sơ nào. Vì vậy, thống nhất chủ trương dừng đăng tin tiếp nhận công chức; giao Phòng Nội vụ Huyện chủ trì, phối hợp làm việc với các cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cầu để đăng ký thi tuyển khi UBND Tỉnh tổ chức thi tuyển công chức.

3.3. Thống nhất tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện theo đề xuất của Phòng Nội vụ tại Báo cáo 37/BC-NV ngày 05/8/2022, cụ thể:

1 - Vị trí Hành chính tổng hợp (Văn phòng HĐND và UBND huyện): tiếp nhận ông Lê Văn Điện, viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

2 - Vị trí Kế toán (Phòng Lao động - TBXH): tiếp nhận bà Nguyễn Phan Thiện Vương, công chức Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Núi Thành.

3 - Vị trí Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường): tiếp nhận ông Nguyễn Ngọc Dự, công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã Tam Hiệp.

4 - Vị trí Giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra): tiếp nhận ông Phạm Văn Ty, công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã Tam Anh Nam.

Giao Phòng Nội vụ Huyện tham mưu UBND Huyện văn bản trình Ban Thường vụ Huyện uỷ cho chủ trương để thực hiện.

4. Các nội dung khác:

4.1. Thống nhất Kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch miền biển huyện Núi Thành lần thứ II năm 2022 do đồng chí Nguyễn Chí Dân, Phó Chủ tịch UBND Huyện báo cáo tại cuộc họp. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chủ trì tham mưu UBND Huyện triển khai thực hiện đạt kết quả; giao Đồng chí Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND Huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nội dung này.

4.2. Về việc bổ sung hệ thống điện chiếu sáng tại Quảng trường Huyện theo đề xuất của Ban Quản lý dự án tại cuộc họp: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện nghiên cứu bổ sung danh mục sửa chữa, cải tạo hệ thống điện tại Quảng trường từ nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính.

4.3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức lắp đặt biển tên đường đối với hệ thống đường nội thị theo NQ số 40/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh bằng nguồn kinh phí kiến thiết thị chính.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Sinh tại cuộc họp, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;
- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND Huyện;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các thành viên UBND Huyện;
- UBND xã, thị trấn.
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Minh Hùng